## Retrospectiva

Início da iteração: 15/02/2022

Término da iteração: 15/03/2022

## O que estava planejado

Atividade: implementar as plataformas;

Atribuição: @ReinanKauãOliveiraDeMorais e @GustavoSilvaDantas

Atividade: Coletar questões para serem atribuídas no site.

Atribuição: @ShirleyAndradeSantana

## O que foi feito

Atividade: atualização das Issues, criação de Hus, implementação da plataforma;

Atribuição: @ShirleyAndradeSantana, @GustavoSilvaDantas e

@ReinanKauãOliveiraDeMorais

**Atividade:** Criar diagramas de Use Cases com especificações completa dos cenários

(projeto); Diagrama de Classes (Projeto); Diagrama de Sequência (Projeto);

Atribuição: @ReinanKauãOliveiraDeMorais

Atividade: Revisão de tudo que já foi feito no projeto;

Atribuição: @ShirleyAndradeSantana, @GustavoSilvaDantas e

@ReinanKauãOliveiraDeMorais

## Lições aprendidas:

- Melhoramos nosso desempenho em grupo
- Programação em HTML, CSS e Javascript
- E construção utilizando API em Java e usando Spring e Mongodb.