Retrospectiva

Início da iteração: 10/12/2021

Término da iteração: 15/02/2022

O que estava planejado

Atividade: implementar as plataformas;

Atribuição: @ReinanKauãOliveiraDeMorais e @GustavoSilvaDantas

Atividade: Coletar questões para serem atribuídas no site.

Atribuição: @ShirleyAndradeSantana

O que foi feito

Atividade: atualização das Issues, criação de HUs.

Atribuição: @ShirleyAndradeSantana e @GustavoSilvaDantas

Atividade: Criar diagramas de Use Cases com especificações completa dos cenários

(projeto); Diagrama de Classes (Projeto); Diagrama de Sequência (Projeto);

Atribuição: @ReinanKauãOliveiraDeMorais

O que não foi feito

 Não fizemos o modelo entidade relacionamento, pois não entendemos muito bem a proposta.

Planejado para próxima iteração

• Fazer uma revisão de tudo que já foi feito.

Lições aprendidas:

Melhoramos nosso desempenho em grupo.